

Plant Monthly Budgeting (PMB)

Ringkasan Aplikasi — bahan presentasi untuk pengguna

Divisi Plant · PT. Arkananta · Tanggal: 23 September 2026 · Versi dokumen: 1.0

1. Mengapa aplikasi ini dibuat

Divisi Plant menyerap **± 20-30% dari seluruh belanja perusahaan**. Sebelum ada aplikasi ini, pengendalian anggaran dan pengadaan suku cadang bergantung pada berkas Excel, pesan WhatsApp, dan pemeriksaan manual di SAP. Akibatnya:

- Anggaran bulanan tidak terlihat sampai laporan akhir bulan — **kebablasan baru ketahuan belakangan**.
- Permintaan suku cadang berjalan tanpa pemeriksaan pagu yang konsisten.
- Perbandingan vendor tidak seragam, sehingga sulit dipertanggungjawabkan.
- Status permintaan (sudah jadi PR? sudah jadi PO? barang sudah datang?) hanya bisa dicek satu-satu di SAP.
- Catatan breakdown alat berat tercatat di kertas, sulit direkap per unit.


PMB hadir sebagai lapisan pengendalian: setiap permintaan diperiksa terhadap pagu **sebelum** disetujui, setiap keputusan punya jejak, dan setiap rupiah punya catatan.

2. Apa yang dilakukan aplikasi ini

PMB mengelola **siklus anggaran dan pengadaan suku cadang Divisi Plant dari awal sampai barang diterima**, dengan delapan modul utama:


#	Modul	Yang dikerjakan
1	Anggaran	Menetapkan pagu bulanan per unit alat berat atau per divisi, toleransi, dan carry forward bulan sebelumnya
2	Plant Request	Permintaan suku cadang dari Planner/Mechanic, lengkap dengan estimasi harga otomatis
3	Approval	Persetujuan berjenjang: Project Manager → Plant Manager
4	Tabulation Bid	Perbandingan 2–3 vendor secara terstruktur (stok, harga, syarat pembayaran)
5	Pembuatan PR & PO	Dokumen dikirim ke SAP dari aplikasi, status dipantau sampai barang diterima
6	DMBD	Catatan harian status alat berat (siap pakai / standby / breakdown) beserta penyebabnya
7	Overbudget, Pembatalan, Interchange	Jalur resmi bila permintaan melebihi pagu, dibatalkan, atau memakai part pengganti (genuine ↔ OEM)
8	Dashboard & Laporan	Angka anggaran, permintaan, pengadaan, dan kondisi unit hari ini; laporan bisa diunduh PDF/CSV

3. Alur kerja dari permintaan sampai barang diterima



1. **Planner/Mechanic** membuat permintaan: unit, suku cadang, jumlah, dan alasan. Sistem langsung menampilkan **siswa anggaran unit tersebut** dan harga perkiraan per part number.
2. Sistem memeriksa pagu: bila permintaan masih dalam batas (pagu + toleransi), permintaan bisa diajukan. Bila melebihi, jalur **Overbudget** otomatis diwajibkan.
3. **Project Manager** lalu **Plant Manager** menyetujui. Setelah disetujui, anggaran unit tersebut tercatat sebagai **komitmen** — belum terpakai, tetapi sudah "dipesan".
4. **Buyer/Procurement** membuat perbandingan vendor (Tabulation Bid). **Procurement Manager** meninjau, lalu **Procurement Admin** membuat pesanan ke SAP.
5. Status akhir dipantau di aplikasi: **PR dibuat → PO dibuat → barang diterima** (dengan nomor GRPO dan tanggal terima). Saat barang diterima dan dokumennya terbaca dari SAP, anggaran berpindah dari **komitmen** menjadi **aktual**.

4. Cara anggaran dijaga



- **Pagu** ditetapkan setiap bulan per unit alat berat atau per divisi, dengan **toleransi standar 10%** (bisa diatur per baris).
- **Komitmen** muncul begitu permintaan disetujui; **aktual** muncul saat barang benar-benar diterima. Jadi selalu jelas mana yang baru direncanakan dan mana yang sudah terbelanja.
- **Tidak ada angka yang bisa ditimpa diam-diam.** Setiap perubahan dicatat sebagai catatan baru; koreksi dilakukan dengan membalik catatan lama lalu mencatat yang baru — cara ini membuat jejak audit selalu utuh.
- Bila permintaan **dibatalkan**, anggaran yang tadinya "dipesan" **kembali utuh**.
- Bila ada sisa, **carry forward** otomatis membawanya ke bulan berikutnya.
- Bulan yang sudah lewat **dikunci**; hanya bulan berjalan (dan bulan ke depan oleh Finance Director) yang bisa diubah.

5. Persetujuan dan pemisahan tugas

Jenis keputusan	Siapa yang menyetujui
Permintaan suku cadang	Project Manager → Plant Manager
Permintaan melebihi pagu (overbudget)	Finance Director → Operation Director
Perbandingan vendor	Buyer menyusun → Procurement Manager meninjau
Pesanan pembelian (PO)	Procurement Admin membuat → President Director menyetujui
Pembatalan permintaan	Kesepakatan Plant dan Procurement, hanya bila PO belum dikirim
Pemetaan part pengganti (interchange)	Procurement menyusun → sign-off teknis dari Plant

Pemisahan tugas yang dijaga sistem: pembuat perbandingan vendor **tidak boleh** menjadi orang yang membuat pesanan; penetapan pagu anggaran **hanya** Finance Director; persetujuan tidak bisa dilakukan oleh pengaju sendiri.

6. Siapa memakai apa (menu per peran)

Peran	Menu yang muncul
Planner & Mechanic	Anggaran, Plant Request, DMBD, Overbudget, Pembatalan, Laporan
Project Manager	Approvals, Overbudget, Pembatalan, Interchange, Anggaran, DMBD, Laporan
Plant Manager	Sama seperti Project Manager
Buyer	Tabulation Bid, Pembatalan, Interchange, Laporan
Procurement Manager & Admin	Approvals, Tabulation Bid, Pembatalan, Interchange, Laporan
Finance Director & Operation Director	Approvals, Overbudget, Anggaran, Laporan
President Director	Approvals, Tabulation Bid, Laporan
AML Manager	Approvals, Interchange
IT Manager	Seluruh modul pemeriksaan
Logistic Foreman & PIC	DMBD, Laporan

Peran yang tidak berhak **tidak melihat menunya**, dan bila alamatnya dibuka langsung akan ditolak dengan pesan yang jelas.

7. Data yang dipakai — satu sumber, tanpa entri ganda

- **Data unit & proyek** diambil dari **ARKFLEET** (sistem pemantauan alat berat). Saat ini terdaftar **992 unit** (581 siap pakai, 72 tidak aktif, 339 sudah dilepas/skrup) yang tersebar di proyek aktif **021C, 022C, 025C, dan APS**. Contoh: 022C menaungi **194 unit**, 021C **99 unit**, APS **292 unit**.
- **Data pengadaan & harga** diambil dari **SAP**: riwayat permintaan, pesanan, penerimaan barang, dan harga pembelian terakhir per part number. Estimasi harga memakai **harga PO terakhir**, dan bila kosong memakai **harga beli terakhir di data induk barang** — lengkap dengan keterangan sumbernya, sehingga terlihat jelas dari mana angkanya berasal.
- PMB **tidak menyimpan ulang** data ARKFLEET/SAP; aplikasi ini membacanya agar tidak pernah ada dua versi kebenaran.
- **Proyek aktif** ditentukan oleh pengguna (saat ini 021C, 022C, 025C, APS) lewat menu Admin, dan pengguna tanpa ikatan proyek memakai pemilih proyek di bagian atas halaman.

8. Dashboard dan laporan

- **Dashboard** menampilkan angka nyata hari itu: pagu, terpakai, sisa, dan persentase terpakai bulan berjalan; jumlah permintaan per status; **peringatan "Perlu keputusan Anda"** bagi penyetuju; kondisi pengadaan; dan ringkasan **DMBD hari ini**.

- **Laporan** menyediakan tiga jenis: **Konsumsi Anggaran, Kinerja Vendor, dan Biaya Peralatan** — semuanya bisa **diunduh PDF atau CSV**. Hak melihat dan hak mengunduh dipisahkan: pengguna yang hanya berhak melihat tetap bisa membaca di layar, tetapi tidak bisa mengunduh.
-

9. Status aplikasi saat ini

- Aplikasi **sudah dipakai di lingkungan internal** dan dapat diakses dari jaringan kantor.
 - **Seluruh 19 temuan** dari rangkaian pengujian sebelumnya **sudah selesai ditangani**; semua perbaikan sudah aktif di aplikasi, bukan sekadar rencana.
 - Dua hal **sengaja belum dibuka penuh**: halaman **SAP Sync** hanya untuk IT Manager, Procurement Manager, dan Finance Director; serta modul **Components & Cannibal** yang masih berstatus uji coba (belum diaktifkan sampai ada persetujuan).
 - Satu catatan operasional: setelah tombol "**Tandai Barang Diterima**" ditekan, nomor GRPO tercatat seketika, sedangkan **nilai aktual** anggaran terisi otomatis begitu dokumen penerimaan terbaca dari SAP. Jadi wajar bila sesaat masih tampil sebagai komitmen.
-

10. Manfaat yang diharapkan

1. **Tidak ada lagi kebablasan anggaran yang baru ketahuan akhir bulan** — pagu diperiksa saat permintaan dibuat, bukan setelah uang keluar.
 2. **Setiap keputusan bisa ditelusuri** — siapa mengajukan, siapa menyetujui, kapan, dan atas dasar apa.
 3. **Perbandingan vendor seragam dan siap diaudit**.
 4. **Waktu tunggu lebih singkat** karena persetujuan dan pembuatan dokumen tidak lagi berpindah-pindah berkas.
 5. **Kondisi alat berat terpantau harian** (siap pakai / standby / breakdown) beserta penyebabnya, sehingga keputusan pemeliharaan lebih cepat.
 6. **Angka anggaran dan pengadaan dapat dipercaya** karena berasal dari catatan yang tidak bisa diubah diam-diam.
-

11. Langkah berikutnya

1. **Pengenalan dan pelatihan singkat per peran** (Planner/Mechanic, PM/Plant Manager, Procurement, Finance).
2. **Mulai dari data nyata**: tetapkan pagu bulan berjalan, lalu jalankan satu permintaan lengkap dari awal sampai barang diterima sebagai contoh bersama.
3. **Evaluasi bersama setelah satu bulan pemakaian** — khususnya ketepatan pagu, kecepatan persetujuan, dan kelengkapan catatan DMBD.

Catatan: dokumen ini sengaja dibuat tanpa istilah teknis agar bisa dibagikan ke seluruh pengguna. Bila ada hal yang ingin ditambahkan (misalnya data contoh atau tangkapan

layar), silakan beri tahu Dea.